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„Im Hotelbetrieb zählt jeder Tag“
Schneller bauen und renovieren mit vorgefertigten Sanitärwänden von Geberit
Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Dezember 2022
Zeit- und Kostendruck sind eine Herausforderung bei vielen Bauvorhaben, auch bei Hotelprojekten. Für Betreiber und Investoren bedeutet jeder zusätzliche Tag eine längere Bauzeit: Die Eröffnung muss warten, bei einer Renovierung werden Zimmer länger blockiert. Mit industriell vorgefertigten und standardisierten Sanitärwänden profitieren alle Baubeteiligten dank schnellen Verfügbarkeiten von einem zügigen Bauablauf. Und das, ohne auf die geprüfte Sicherheit mit allen erforderlichen Nachweisen zu verzichten. Zusätzlich ermöglicht die Vorfertigung im Vergleich zur herkömmlichen Installation in der Regel eine verlässlichere Kalkulation und eine geringere Kapitalbindung. Der Sanitärexperte Geberit bietet mit Geberit GIS IV eine leistungsfähige Lösung für Hotelneubauten und -umbauten. Die Abkürzung „IV“ steht für „industriell vorgefertigt“ und verweist auf die mit dem Installationssystem Geberit GIS vorgefertigten Sanitärwände. 
Bei einem Neubau ebenso wie bei einer Sanierung oder Modernisierung eröffnen die vormontierten Geberit GIS IV Sanitärwände den Baubeteiligten erhebliche Zeit- und Kostenvorteile. Das gilt auch für Hotels, die durch standardisierte Zimmergrundrisse charakterisiert sind. Bauherren profitieren dank der Synergieeffekte zwischen den einzelnen Gewerken von verkürzten Montagezeiten und dadurch auch von geringeren Kosten. So entfällt beispielsweise die Schnittstelle zum Trockenbauer. Wie das geht? Geberit liefert die vormontierten Systemeinheiten „just in time“ auf die Baustelle. Vor Ort baut der Installateur die fertigen Installationseinheiten ein, stellt die Verbindungen zwischen den Stockwerken sowie die notwendigen Querverbindungen her und verkleidet die Wände. Die Vorfertigung kann im Vergleich zur herkömmlichen Installation zudem eine höhere Transparenz der Kosten schaffen und es dadurch ermöglichen, verlässlicher zu kalkulieren. 
Fiktives Beispiel: Hotelneubau mit 250 Zimmern
Am deutlichsten wird der positive Effekt an einem fiktiven Beispiel eines Hotelneubaus mit 250 Zimmern. Der Bauherr entscheidet sich für das System Geberit GIS IV. Es beinhaltet alle Installationen für Versorgung- Entwässerungs-, Heizung sowie Elektro- und Lüftungsleitungen in einer Konstruktion. Im GIS-Installationssystem sind alle Montageelemente integriert, zum Beispiel für WC, Waschtisch, Dusche oder Badewanne, einschließlich der zugehörigen Systembeplankung. Alle wesentlichen Geberit Komponenten werden zu einem geprüften Komplettsystem zusammengeführt. 

Bauzeit reduziert sich um fast die Hälfte
Durch die vorgefertigt angelieferten Systemeinheiten reduzieren sich die Montagezeiten vor Ort deutlich. An einem vereinfachten Beispiel wird die Zeitersparnis anschaulich: Der Auftraggeber muss für die Montage der Systemeinheiten mit nur rund 11 Stunden pro Zimmer rechnen. Bei einer konventionellen Montage würde der Einbau nahezu doppelt so lang dauern, nämlich 20 Stunden. Hochgerechnet auf 250 Zimmer summiert sich die Zeitersparnis in diesem Beispiel auf 2.250 Stunden. Das entspricht bei einer Person rund 280 Arbeitstagen. Zwei Installateure wären mit 140 Tagen etwa 7 Monate früher fertig. Details zum Berechnungsbeispiel zeigt die folgende Tabelle:
Arbeitsschritte konventionelle Montage und industriell vorgefertigte Einheiten im Vergleich* 
	
	Arbeitsschritt
	Stunden pro Zimmer
	Stunden bei 250 Zimmer

	Konventionelle Montage
	Montage Steigstränge inkl. Lüftung plus Dämmung
	8
	2.000

	
	Montage Tragsystem
	4
	1.000

	
	Montage der Anschlussleitungen inkl. Abdrücken
	4
	1.000

	
	Beplankung
	4
	1.000

	
	Summe
	20
	5.000

	Industriell vorgefertigte Einheiten
	Anschließen der vorgefertigten Einheiten inkl. Der Steigstränge und Anschlussleitungen mit Dämmung
	6
	1.500

	
	Abdrücken
	1
	250

	
	Beplankung
	4
	1.000

	
	Summe
	11
	2.750


*Vereinfachtes Beispiel zur Illustration von möglichen Einspareffekten. Berücksichtigt keine projektspezifischen Parameter. Quelle: eigene Berechnung.
Der Einsatz von GIS IV lohnt sich nicht nur bei größeren Bauprojekten, auch bei Hotelbauten mit weniger Zimmern lässt sich eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis berechnen. Die Dauer für die Installation ist zudem kein pauschaler Wert, sondern hängt je nach Bauprojekt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Größe der Zimmer. Dennoch macht diese beispielhafte und fiktive Rechnung den Zeitgewinn deutlich, der sich mit Geberit GIS IV meist gegenüber einer herkömmlichen Installation erzielen lässt. 
Auch vor dem Hintergrund des akuten Fachkräftemangels bietet Geberit GIS IV durch den geringeren Zeit- und Personalaufwand einen großen Vorteil. „Die Zimmer können schneller fertiggestellt und somit früher wieder belegt werden“, darauf weist Matthias Eschhaus, Verkaufsberater Hotel bei der Geberit Vertriebs GmbH, hin. „Im Hotelbetrieb zählt jeder Tag. Bei einem Bau- oder Renovierungsvorhaben eines Hotels mit vielen Zimmern summiert sich die Zeitersparnis entsprechend“. Der Hotel-Experte merkt an: „Jeder eingesparte Tag beim Bauablauf bedeutet eine schnellere Wiederaufnahme des Hotelbetriebs.“
Geprüfte Sicherheit inklusive
Regelwerke einzuhalten und eine garantiert geprüfte Sicherheit mit allen erforderlichen Nachweisen sicherzustellen – beides hat höchste Priorität. Dazu gehört es, alle bauordnungsrechtlichen Prüfanforderungen an Schall- und Brandschutz, Feuchtigkeitsschutz und Statik zu erfüllen. Geberit GIS IV vereinfacht die Planung und gibt mehr Sicherheit bei der Einhaltung von Regelwerken. Es sind keine Einzelnachweise notwendig, da alle normativen Anforderungen bereits werkseitig im Rahmen der industriellen Vorfertigung erfüllt werden. 
Optimale Raumnutzung durch kleinere Schächte
Geberit GIS IV bietet einen weiteren Vorteil speziell für die Umsetzung im Hotelbau: Die Sanitärwände benötigen im Vergleich zur konventionellen Installation weniger Platz. Die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen, ist bei Hotelimmobilien ein wichtiger betriebswirtschaftlicher Faktor, der sich unter anderem auch auf die Rentabilität auswirkt. Diese Möglichkeit bietet Geberit GIS IV. Die platzsparende Anordnung der Rohrleitungssysteme und die geringe Vorwandtiefe im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen im Trockenbau wirken sich unmittelbar positiv auf die gewonnene nutzbare Fläche aus. Der so gewonnene Platz lässt sich zum Beispiel für größere oder zusätzliche Zimmer, je nach Anforderung aber auch für mehr Lagerfläche nutzen. In jedem Fall maximiert der Hotelbetreiber dank Geberit GIS IV das verfügbare Flächenpotenzial.

Über Geberit GIS IV
Geberit GIS IV Installationswände werden nach den Vorgaben des Kunden komplett im Werk vorgefertigt, inklusive aller benötigten Anschlüsse und weiterer Komponenten. Matthias Eschhaus fasst die Vorteile zusammen: „Die Baubeteiligten profitieren bei den vorgefertigten Installationswänden von den kurzen Bauzeiten und der zertifizierten Systemqualität von Geberit. Zusätzlich behält der Bauherr durch die festen Preise der Einheiten seine Kosten im Blick. In Kombination mit den positiven Effekten der Raumersparnis zeigen sich gerade im Neu- und Umbau von Hotels die wirtschaftlichen Vorteile des Systems.“
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Ein Auftraggeber spart viel Zeit. Er muss für die Montage der vorgefertigten Geberit GIS IV Systemeinheiten nur 11 Stunden pro Zimmer einkalkulieren. Bei einer konventionellen Montage beläuft sich die Einbauzeit auf 20 Stunden, also nahezu das Doppelte. Bei dieser Rechnung handelt es sich um keinen definierten Wert aus der Praxis, sondern lediglich um eine vereinfachte Beispielrechnung. Die Dauer für die Installation ist kein pauschaler Wert, sondern hängt je nach Bauprojekt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Größe der Zimmer. Siehe Tabelle oben.
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Die Trinkwasser-, Abwasser-, Heizungs- sowie Elektro- und Lüftungsleitungen können mit Geberit GIS IV im Schacht ohne Abstand zueinander installiert werden.
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Die vorgefertigten Geberit GIS IV Systemeinheiten werden „just-in-time“ auf die Baustelle angeliefert.
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Geberit GIS IV Installationswände werden komplett im Werk vorgefertigt, inklusive aller benötigten Anschlüsse und weiterer Komponenten.
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Hotelbetreiber und -Investoren sparen Zeit, Raum und Kosten, wenn sie vorgefertigte Systemelemente von Geberit nutzen.
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Optimierte Raumnutzung im Hotel mit Geberit GIS IV. 
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Matthias Eschhaus, Verkaufsberater Hotel bei der Geberit Vertriebs GmbH
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Weitere Auskünfte erteilt:
Ansel & Möllers GmbH
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart
Annibale Picicci, Katrin Bühner
Tel. +49 (0)711 92545-12
E-Mail: a.picicci@anselmoellers.de 


Über Geberit
Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2021 einen Nettoumsatz von CHF 3,5 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).
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